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1. Projektprofil

Titel des Projekts Doundalate Sama Jaboot
Standort des Projekts Mabo

Teil eines Gebietsprogramms | Name des Programms: Mabo AP

Verkniipfungen mit Technisches Programm zur Starkung der Resilienz von
technischen Programmen und |Haushalten und Gemeinschaften
technischen Projekten

Projektdauer 1 Jahr

Berichtszeitraum Mai 2020 - September 2021
Geplantes Budget fiir die 92.793 EUR
Projektlaufzeit

Gesamtbudget fiir die 85.941 EUR

Projektlaufzeit

2. Uberblick

Mabo ist eine Gemeinde im zentralen Senegal. Sie befindet sich im Departement Birkilane, in
der Region Kaffrine. In diesem Gebiet, das seit mehr als 20 Jahren durch geringere
Niederschlage gekennzeichnet ist, wurden nach der Erdnusskrise intensive Veranderungen
sowohl auf den landwirtschaftlichen Flachen als auch in den Gemeinden beobachtet.
Menschliche Eingriffe und der Klimawandel haben zu einer Verschlechterung der Okosysteme
beigetragen und zu tiefgreifenden Veranderungen in der Landwirtschaft gefiihrt. Die
Gemeinde Mabo, in der im grof3en Stil Ackerbau und Viehzucht betrieben wird, ist mit einer
Verarmung der Bodenfruchtbarkeit und der Holzressourcen konfrontiert.

Die Wahl von Mabo ist dadurch begriindet, dass es sich um eine der armsten Gemeinden in
der Region Kaffrine handelt, in der die Menschen Uber ein sehr geringes Einkommen verfligen
und die Erndhrungs- und Gesundheitssituation gefahrdet ist. Hauptleidtragende sind
Kleinbauern und deren Familien, aber auch Saisonarbeiter und deren Familien.

Mit dem Projekt soll ein Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation im Bezirk Mabo
geleistet werden, durch die Einfiihrung und Ubernahme von natiirlichen
Regenerationspraktiken, die von den Landwirten verwaltet werden (Farmer Managed
Natural Regeneration FMNR) und eines Abfallmanagementsystem sowie der




Verwendung von Solarlampen und dem Einsatz ressourcenschonender
Energiesparofen.

3.Wer war die Zielgruppe?

Das Projekt Doundalate Sama Jaboot wird in zehn (10) Dorfern der Gemeinde Mabo
durchgefiihrt. Die indirekt Beglinstigten des Projekts setzen sich aus der gesamten
Bevolkerung der Gemeinde Mabo zusammen, die auf 31.280 Personen geschatzt wird. Die
direkte Zielgruppe des Projekts sind 15.210 Personen, davon 29,4 % Manner und 28,6 %
Frauen. Kinder machen 42 % der Zielgruppe aus, davon 22,8 % Madchen.

4.Welche Fortschritte wurden erreicht?

4.1 Fortschritte im Hinblick auf das Projektziel

Das Projekt "Doundalate Sama Jaboot" tragt zur zur Verbesserung der Umweltsituation im
Bezirk Mabo bei, indem die Landwirte naturliche Regenerationspraktiken wie FMNR nutzen,
sowie ein neues Abfallmanagementsystem einflihren und den Einsatz von Solarlampen
fordert. Durch das Projekt wird der Anteil der Eltern oder Erziehungsberechtigten erhoht, der
in der Lage ist, ihre Kinder gut zu versorgen. Im zweiten Halbjahr investierte das Projekt in die
Herstellung verbesserter Ofen, die Organisation von Hausbesuchen zur Abfallentsorgung und
in Sensibilisierungsveranstaltungen zum Umweltschutz.

4.2 Fortschritte bei den Ergebnissen und Leistungen

Das Lebensumfeld von Kindern und deren Familien wurde in 10 Zieldorfern im Mabo-Distrikt
durch die Anwendung von FMNR, den Aufbau eines Abfallmanagementsystems und die
Nutzung von Solarlampen verbessert. Agroforsttechnologien werden geférdert und 912
Haushalte im Mabo-Distrikt verfligen tber praktisches Wissen tiber FMNR. 4 Hektar Ackerland
im Distrikt Mabo werden regeneriert und geschiitzt, und es werden Arten mit hohem
Nahrwert angebaut.




Ziel
Tatigkeit* Einheit Ziel : . Kommentare
erreicht

Organisation von
Sensibilisierungs- und
Werbekampagnen zu
agroforstwirtschaftlich
en Technologien
(Erhéhung der
Baumdichte auf den Sensibilisierung 1 1
Feldern,
Verhaltensanderung
gegenlber der Natur,
Klimawandel usw.) als
Losung fir die

Entwaldung
Es wurden mehr Frauen erreicht, da die

Schulung von Ausbildung wichtig ist, um die Entwicklung

Gemeinden in der Menschen 100 300 genferativer Aktivitaten fir Frauen zu

Herstellung erleichtern, d.h. 100 Personen pro

verbesserter Ofen Projektinterventionsdorf, die ausgebildet
wurden.

Es wurden mehr Frauen erreicht, da die

Versorgung der Ausbildung wichtig ist, um die Entwicklung

Hau.shalte mit Menschen 100 300 gen.eratlver Aktivitaten fir Frauen zu

geeigneten erleichtern, d.h. 100 Personen pro

verbesserten Herden Projektinterventionsdorf, die ausgebildet
wurden.
Es war notwendig, 10 Erzeuger pro Dorf aus
den 10 Interventionsdorfern des Projekts zu

Schulung der . ..

. schulen, um die Zahl der Menschen zu erhéhen

Haushalte in der Menschen 30 300 . . .

Praxis der EMINR und mehr Wirkung zu erzielen. Bei der
Umsetzung wurde klar, dass das Ziel zu klein
war.

Ausstattung von 30

Landwirten mit . .. . . .

. . Deutlich héhere Reichweite erzielt und 300
Kleingeraten zur .
Identifizierund und Personen entsprechend der Zielvorgabe

9 Ausristungen 30 300 geschult.

Pflege von
Jungtrieben (Schere,
Farbdose, farbige
Stoffe, Rechen usw.)




Ziel

Tatigkeit* Einheit Ziel . Kommentare
erreicht
Erleichterung des
Zugangs zu
hochwertigem
Saatgut 30 65
Saatgut zur
Diversifizierung der
Arten auf den Feldern
Ausstattung der Wir haben sechs (06) Hektar an
Haushalte mit einem Verteidigungsanlagen geschlossen, da in den
Maschendrahtzaun Flache (in ha) 4 6 Interventionsdérfern mehr
zum Schutz des 4 ha Verteidigungsanlagen als die geplanten vier
groBBen Dorfwaldes Hektar vorhanden sind.
Sensibilisierung und
Schulung der
Haushalte fir die
Abfallbewirtschaftung Ernission 1 1
durch
Sensibilisierungs-
kampagnen und
Radiosendungen
Einrichtung eines
Al?fall.sammelsystems Anzahl Dorfer 10 10
mit Hilfe von 10
Eselskarren
Es wurden 296 Solarleuchten gekauft, weil das
Budget die geplanten 564 Leuchten nicht
zuldsst.
Bei der Planung haben wir mit einem
) Lieferanten fiir die Lampen gesprochen. Aber
Bereltstellung)/on >64 die Lampen, die er uns zum Zeitpunkt des
Solarlampen fiir Lampen 564 206 Kaufs anbot, waren nicht sehr klar und sie

Haushalte mit
Schulkindern

waren tragbar. Es wurden Haushalte mit mehr
als zwei schulpflichtigen Kindern aufgesucht.
Dies veranlasste uns, Solarleuchten mit einer
Leistung von zwei bis drei Kammern zu
wahlen, um eine bessere Beleuchtung flr das
Lernen der Kinder zu gewahrleisten.




5.Welche Herausforderungen gab es?

Die aufgetretenen Herausforderungen hangen hauptsachlich mit COVID-19 zusammen. So
sollten Schulungsaktivitaten in kleinen Gruppen durchfiihrt werden, um die Abstandsregeln
zu respektieren. Das war nicht einfach.

Ein weiteres Problem sind umherstreifende Tiere, die die Ernte zerstoren, weil die Garten
meist nicht eingezaunt sind. Da der Maschendrahtzaun sehr ressourcenintensiv ist, wollen wir
im nachsten Jahr versuchen, lebende Hecken zu bauen.

6.Wie wird Nachhaltigkeit erzielt?

Die Gemeinden verfiigen derzeit tiber die Ressourcen, um die Erfolge des Projektes
fortzufiihren. Wir haben die Kapazitdaten der Frauen fir die Herstellung verbesserter Herde
gestarkt. Heute sind die Frauen in der Lage, die Schulungen fiir andere Frauen in den
verschiedenen Interventionsgebieten des Projekts anzubieten. Auch die RNA-Produzenten
(Assisted Natural Regeneration RNA) konnen durch die erworbenen Kenntnisse im RNA-
Management fiir Nachhaltigkeit sorgen. Es gibt auch eine Zusammenarbeit und Synergie
zwischen den Gemeinden und den technischen Diensten wie der Wasser- und
Forstwirtschaft, der Hygienebrigade und dem Landwirtschaftsrat. Die technischen Dienste
unterstiitzen die Gemeinden in erheblichem MaRe, insbesondere bei der Uberwachung der
RNA, bei der Abfallbewirtschaftung und bei der Verbesserung der gartnerischen Produktion.
Diese Zusammenarbeit hat den lokalen Entwicklungsinitiativen Auftrieb gegeben.
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Abbildung 2: Schulung fiir verbesserte Herde in Darou
Ouanar
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Abbildung 3: Ndaty Drame in ihrem Familiengar;:en im
Dorf Mabo

Abbildung 4: Hausbesuch des Hygienediensts im Dorf
Kassas

Schulung von Erzeugern zum Thema RNA im Dorf Tallene 2




8. Erfahrungsbericht

Zeugnis von Modou Sakho

"Mein Name ist Modou Sakho, ich bin 45 Jahre alt und wohne in Santhie Thiakho. Ich bin
Landwirt, aber ich wusste nicht, wie nltzlich Baume sind. Deshalb habe ich jedes Jahr im
Winter bei der Begradigung alle Baume auf meinem Grundstiick gefallt, weil ich dachte, dass
ich dann mehr Platz fir die Ernte héatte. Aber durch die RNA-Schulung habe ich verstanden,
dass sich meine Ertrage dadurch nicht erhéht haben, sondern im Gegenteil gesunken sind.
Ich kaufte sogar eine Menge Diinger, aber die Ertrage Giberstiegen nicht 800 kg pro Hektar.

Dank des Projekts "doundallate sama jabbot" ist es mir gelungen, eine Schulung tber die
Bedeutung des Baums und die gute Praxis der RNA zu erhalten. So habe ich dieses Jahr damit
begonnen, auf meinen vier Parzellen RNA zu betreiben. Ich setze das dank World Vision
erworbene Wissen in die Praxis um, so dass ich am Ende der Kampagne in der Lage sein
werde, die Ertrage vor und nach der RNA zu vergleichen".

Zeugnis von Ndaty Drame
Mein Name ist Ndaty Dramé, ich bin 34 Jahre alt, Mutter von 4 Kindern, davon 02 Madchen.

Mehr als 4 Jahre lang habe ich den Gemuseanbau ohne Ausbildung betrieben und meine
Ertrage waren sehr gering. Heute habe ich dank des Projekts "doundalate sama jabot" eine
Ausbildung in Anbautechniken beim Landwirtschaftsrat erhalten. Das Projekt unterstitzte
mich auch mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Ich habe eine Okraschale angelegt und in
45 Tagen 28 kg Okraschoten geerntet, die in der Trockenzeit fiir 28.000 F verkauft wurden.
Dank dieser Aktivitat kann ich nun die Anzahl der Anteile, die ich bei der Sparkasse spare,
erhohen. Derzeit lege ich 5 Anteile ein, was 5000 F pro Woche entspricht. Heute investiere ich
in die Bildung und die Gesundheit meiner Kinder dank des Einkommens, das ich durch meine
Tatigkeit, namlich den Gemuiseanbau, erziele und das es mir ermoglicht, die Bildung und die
Gesundheit meiner Kinder zu sichern.

AbschlieBend bedanken wir uns ganz herzlich fir die Unterstltzung dieses Projektes durch
die Spende von Herrn Michael Kroll (Optima Pharmazeutische GmbH).




